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État d’avancement des activités 

Établi par les Partenaires : AONIX, LABRI , LIP6, SAGEM

Sous-projet
N° tâche
Description tâches
Avancement des tâches : Étapes, risques


Actions pour lever les risques …
Fournitures 

Sous projet 1

Responsable: AONIX
Convention :

03 2 93 0425


tâche 1.1
Définition de la méthodologie 
· Les frontières entre les actions des différents partenaires sont définies

· Les grandes lignes de la méthodologie sont précisées. Plusieurs points délicats subsistent en particulier le reverse-engineering vers UML lors des différentes boucles de prototypage.
· Plusieurs réunions prévues en janvier
· Site Web MORSE

· Doc MORSE-CR-030710-V1.1-JPV

· Doc MORSE-CR-031114-V1.1-JPV


tâche 1.2
Définition des règles de transformation UML vers langage pivot
· Etude de l'état de l'art. Travaux axés sur les profils UML afin de représenter LfP en UML.

· Choix de la technique de transformation UML vers LfP
· Réunions techniques prévues en janvier


· Doc NOTE031114.1/1


tâche 1.3
Expliciter et formaliser le matériel de qualification
· TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING)
· 
· 

Sous projet 2

Responsable: 

LIP6

Convention :


tâche 2.1
Définition du langage pivot
· La tâche a démarré. La sémantique et la syntaxe du langage LfP ont été précisées. La stabilité de LfP est acquise.
· 
· Docs:

· "Description de la sémantique du langage LfP"

· "BNF de la grammaire des attributs des diagrammes LfP"


tâche 2.2
Expression des propriétés attendues
· TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING)
· 
· 


tâche 2.3
Intégration des propriétés au modèle  
· TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING)
· 
· 


tâche 2.4
Retour sur Méthodologie
· TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING)
· 
· 

Sous projet 3

Responsable: 

LaBRI

Convention :


tâche 3.1
Vérification par traduction en réseaux de Petri
· TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING)
· 
· 


tâche 3.2
Vérification à base de diagrammes décisions de données (DDD)
· TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING)
· 
· 


tâche 3.3
Développement des outils de vérification 
· TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING)
· 
· 


tâche 3.4
Retour sur Méthodologie
· TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING)
· 
· 

Sous projet 4

Responsable: 

LIP6

Convention :


tâche 4.1
Règles de synthèse de programmes
· TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING)
· 
· 


tâche 4.2
Intégration du prototype dans un environnement d’exécution 
· Une runtime associée à LfP est en cours de développement.
· 
· 


tâche 4.3
Outillage
· TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING)
· 
· 


tâche 4.4
Retour sur la méthodologie
· TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING)
· 
· 

Sous projet 5

Responsable: 

SAGEM

Convention :

03 2 93 0424

tâche 5.1
Règles outillage AGL pilote
· TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING)
· 
· 


tâche 5.2
Intégration des outils
· TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING)
· 
· 


tâche 5.3
Définition application témoin
· Tâche en cours… Plusieurs réunions avec les spécialistes des drones chez Sagem. 


· 
· 


tâche 5.4
Réalisation application témoin
· TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING)
· 
· 


tâche 5.5
Mesures et comparaisons
· TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING)
· 
· 

· Tous les documents cités dans les fournitures sont cosultables sur le site Web MORSE   http :// morse.lip6.fr
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