PROJET RNTL MORSE                                                   



 [image: image1.png]




Type document : CR
PROJET RNTL MORSE
Date :23/03/04



N° doc : 

MORSE-CR-040309-V1.1-JPV



Sous-projets n° 1,2,5



Rédacteur (s): 

VELU J.Pierre

Tâches : 1.1, 1.2, 2.1, 5.2,



Compte-rendu de la réunion

du 9 mars 2004

Etaient présents : M.Assouline (AONIX), F.Dufour (Sagem),F.Kordon (LIP6),  M. Richard-Foy (AONIX), JP Vélu (Sagem)  (F.Gilliers, JM Couvreur excusés).

1 Ordre du jour

· Le méta-modèle LfP
· Point sur la transformation UML( LfP,

· La méthodologie MORSE

· Point administratif

2 Avancement des travaux

2.1 Sous-projet.1

2.1.1 Tâche 1.1 : Définir la méthodologie

Il faudra introduire tout de même des phases de tests, en particulier pour tout ce qui concerne ls classes inactives et la partie linéaire (( contrôle) du code.

Un certain nombre d'idées ont été évoquées lors de la séance du 17 février (voir compte-rendu précédent) il faudra les reprendre pour les développer.

Il faudra introduire le processus décrit par MA dans le document sur la méthodologie MORSE.

2.1.2 Tâche 1.2 : Définir les relations entre UML et le langage pivot

Il faudra remonter les erreurs de vérification en UML2.M. Ceci impose donc de réfléchir à une traçabilité UML2.M ( LfP.

Dans un premier temps UML2.M sera réduit au strict minimum permettant une transformation en LfP. Il faudra donc définir quel est exactement ce minimum. MA va travailler sur ce sujet (entre autres).

2.2 Sous-projet.2

2.2.1 Tâche 2.1 : Définition du langage pivot

Comment intégrer les types opaques dans LfP et comment les éliminer du contrôle ?

AONIX est en attente du métamodèle LfP. On aimerait qu'il soit de préférence en Anglais. Le métamodèle devrait être stabilisé en juin 2004.

2.3 Sous-projet.5

Quelques difficultés concernant la définition de l'application-témoin, les équipes "drones" de Sagem sont actuellement surchargées. Une action doit entreprise auprès des responsables par F.Dufour et JP Vélu.

Quelles propriétés SAGEM aurait-il à vérifier ? Sans doute traquer les dead locks.

3 Administratif

SAGEM et le LABRI ne sont toujours pas labellisés, il faudra sans doute refaire une convention LANVAR.

Apparemment les dossiers seraient en cours de transfert.  

4 Divers

Il serait préférable d'augmenter la fréquence des réunions au début du projet afin de le lancer, ensuite la fréquence pourrait diminuer.

SAGEM propose une intégration de LUSTRE dans MORSE, elle pourrait être financée par le projet européen MASCA (avionique).

AMEOS - UML2 (avec les composants) prévu en Octobre 2004.

5 Points à aborder lors de la prochaine réunion (27/04/2004)

· Point sur la transformation UML( LfP,

· Point sur le MétaModèle LfP
· Point sur la méthodologie MORSE

· Point administratif

· Un mini cours ("pour les nuls") concernant les DDD
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