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Sous-projet N° tâche Description tâches Avancement des tâches : Étapes, risques Actions pour
lever les risques

…

Fournitures

tâche 1.1 Définition de la
méthodologie

• Les frontières entre les actions des différents
partenaires sont définies

• Les grandes lignes de la méthodologie sont précisées.
Plusieurs points délicats subsistent en particulier le
reverse-engineering vers UML lors des différentes
boucles de prototypage.

• Plusieurs
réunions
prévues en
janvier

• Site Web MORSE
• Doc MORSE-CR-
030710-V1.1-JPV
• Doc MORSE-CR-
031114-V1.1-JPV
• Doc MORSE-CR-
031218-V1.1-JPV

tâche 1.2 Définition des règles de
transformation UML vers
langage pivot

• Etude de l'état de l'art. Travaux axés sur les profils UML
afin de représenter LfP en UML.

• Choix de la technique de transformation UML vers LfP

• Réunions
techniques
prévues en
janvier

• Doc NOTE031114.1/1

Sous projet 1

Responsable:
AONIX

Convention :

03 2 93 0425

tâche 1.3 Expliciter et formaliser le
matériel de qualification

• TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) • • 

tâche 2.1 Définition du langage
pivot

• La tâche a démarré. La sémantique et la syntaxe du
langage LfP ont été précisées. La stabilité de LfP est
acquise.

• • Docs:
• "Description de la
sémantique du langage LfP"
• "BNF de la grammaire
des attributs des
diagrammes LfP"

Sous projet 2

Responsable:

LIP6

Convention :

03 2 93 0426 tâche 2.2 Expression des
propriétés attendues

• TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) • • 
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Sous-projet N° tâche Description tâches Avancement des tâches : Étapes, risques Actions pour
lever les risques

…

Fournitures

tâche 2.3 Intégration des
propriétés au modèle

• TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) • • 

tâche 2.4 Retour sur Méthodologie
• TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) • • 

tâche 3.1 Vérification par
traduction en réseaux de
Petri

• TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) • • 

tâche 3.2 Vérification à base de
diagrammes décisions
de données (DDD)

• TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) • • 

tâche 3.3 Développement des
outils de vérification

• TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) • • 

Sous projet 3

Responsable:

LaBRI

Convention :

03 2 93 0427

tâche 3.4 Retour sur Méthodologie
• TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) • • 

tâche 4.1 Règles de synthèse de
programmes

• TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) • • 

tâche 4.2 Intégration du prototype
dans un environnement
d’exécution

• Une runtime associée à LfP est en cours de
développement.

• • 

tâche 4.3 Outillage
• TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) • • 

Sous projet 4

Responsable:

LIP6

Convention :

03 2 93 0426

tâche 4.4 Retour sur la
méthodologie

• TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) • • 

tâche 5.1 Règles outillage AGL
pilote

• TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) • • 

tâche 5.2 Intégration des outils
• TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) • • 

tâche 5.3 Définition application
témoin

• Tâche en cours… Plusieurs réunions avec les
spécialistes des drones chez Sagem.

• • 

tâche 5.4 Réalisation application
témoin

• TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) • • 

Sous projet 5

Responsable:

SAGEM

Convention :

03 2 93 0424

tâche 5.5 Mesures et
comparaisons

• TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) • • 

• Tous les documents cités dans les fournitures sont consultables sur le site Web MORSE   http :// morse.lip6.fr


