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2 Avancement des travaux

2.1 Site Web MORSE (morse.lip6.fr)

Fabrice Kordon est I'administrateur de ce site. Ainsi toute documentation pouvant étre liée au

projet devra étre envoyée a Fabrice afin qu'elle soit insérée.
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Le site comprend une partie publique (qui contient entre autres la fiche technique du projet) et
une partie privée uniquement accessible par les partenaires (mot de passe nécessaire, login =
"morse").

Il est question de mots-clé attractifs a placer, par exemple : MDA, QVT, Profil UML, ROOM,
composants, Asynchrone, réseaux de Petri, Formel, ADL, Model Checking, Symbolic methods,
Génération de code, Systemes répartis, drones, ...

Il a été décidé (dans la partie privée) une page par sous-projet sous la responsabilité du
responsable de ce sous-projet.

On ouvrira également une session "fournitures" (delivrables) au RNTL.

2.2 Sous-projet.1

2.2.1  Tache 1.1 : Définir la méthodologie

Plusieurs documents ont été trouvés et fournis par JPV :

"Rigourous Development in UML" - Laboratoire des méthodes formelles de I'Université
Catholique de Rio de Janeiro -

*  "Transforming UML models to formal specifications" (JM.Bruel, RB France) - Laboratoire
TASC (Université de Pau), Computer Science Departement Colorado State University

e "UML+ROOM as a Standard ADL ?" (B.Rumpe, M. Schoenmakers, - Dept. of Computer
Science IV Munich University of technology, A.Radermacher, A.Schirr - Institute of Software
Technology - University of the Federal Armed Forces Munich - )

* "Architectural Reasoning in ArchJava" (Jonathan Aldrich, Craig Chambers - Dept pf
Computer Science and Engineering University of Washington.

Un autre article dans la revue "Systems Engineering" Vol.5 Number 3 2002 pourrait étre consulté
avec intérét :

"Adding Temporal Modeling to the UML to Support Systems Design" de Clin J.Neill - Penn
State University Malvern - et Jon D. Holt - Brass Bullet Ltd Swansea United Kingdom -

2.2.2  Tache 1.2 : Définir les relations entre UML et le langage pivot

LIP6 fournira le méta-modele de LfP au format MSF (propriétaire Meta-Scribe). Il faudra donc
ensuite envisager une translation MSF vers XML afin de disposer d'un méta-mod¢le LfP
exploitable par Aonix.

La thése de Dan REGEP récemment soutenue (17/12/03) "Lfp : un langage de spécification
pour supporter une déemarche de développement par prototypage pour les systemes répartis"
sera mise a disposition par le LIP6 8 AONIX .

JPV a trouvé un article trés intéressant dans la revue "Systems Engineering" Vol.6 Number 4
(2003) : "Synthesizing Executable Models of Object Oriented Architectures" de Lee
W.Wagenhals, Sajjad Haider, Alexander H.Levis (George Mason university). Cet article est axé sur
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la transformation UML — réseaux de Petri. Il donne plusieurs exemples dont la fameuse
pompe a essence.

Ce papier est disponible en cliquant I'URL suivante (mais cela est payant) :
www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/106558141/PDFSTART.

Il existe une version courte non payante (voir site : www3.interscience.wiley.com).

JPV fournira une photocopie de cet article.

2.3 Sous-projet.2

2.3.1  Tache 2.1 : Définition du langage pivot

Un récent document axé sur la sémantique de LfP "Description de la sémantique du langage
LfP" (15/12/03) a été écrit par F.Gilliers et mis a la disposition de tous (il sera sur le site).

Ce document compléte le précédent "BNF de la grammaire des attributs des diagrammes

LfP".
2.4 Sous-projet.5

Quelques difficultés concernant la définition de I'application-témoin, les équipes "drones" de
Sagem sont actuellement surchargées. Une action sera entreprise en janvier aupreés des
responsables par F.Dufour et JP Vélu.

3 Administratif

* Centralisation par Sagem des relevés de dépenses de chaque partie

* facturation semestrielle

e Vérifier s'il y a amortissement du matériel

* définir un format documentaire pour les fournitures

* Vérifier que les conventions ont été envoyées a chaque partenaire

* Présentation des formats des feuilles de relevés d'activit¢t MORSE par F.Dufour.
¢ JP Vélu doit fournir un mod¢le de présentation des documents MORSE

Les réunions "officielles" entre les partenaires ont a peu pres lieu tous les mois. Néanmoins,
des séances de travail sont envisagées entre ces dates.

Derniere minute...

SAGEM et le LABRI n'ont pas été notifiés en 2003 mais devraient I'étre avant fin Janvier 04
ou début Fév 04.

4 Divers

* 1l serait intéressant de fournir un article sur MORSE pour RSP2004 (délai fin
janvier !) <=l faut qu'on y pense et qu'on s'organise...
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* Les posters MORSE ont été corrigés par Marc (de nombreuses fautes d'orthographes
subsistaient !) , ils seront exposés a Toulouse (salon ERTS en Janvier).

¢ Sagem propose une traduction en Anglais de I'annexe technique MORSE

*  On créera une mailing list sous la forme d'un alias.

e JPV proposera début janvier un scénario de réalisation concernant la transformation UML
vers LfP.

5 Points a aborder lors de la prochaine réunion (6/2/2003)

* Le méta-modéle L/P

= Point sur la transformation UML— LfP,
= La méthodologie MORSE

* Point administratif
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