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Sous-projet N° tache Description taches Avancement des taches : Etapes, risques Actions pour Fournitures
lever les risques
. R g Les frontieres entre les actions des différents * Plusieurs * Site Web MORSE
Sous projet 1 tache 1.1 Dgﬂnltlon de. la partenaires sont définies réunions ¢ Doc MORSE-CR-
Responsable: meéthodologie Les grandes lignes de la méthodologie sont précisées. prévues en 030710-V1.1-JPV
AONIX Plusieurs points délicats subsistent en particulier le janvier * Doc MORSE-CR-
) reverse-engineering vers UML lors des différentes 031114-V1.1-JPV
Convention : boucles de prototypage. * Doc MORSE-CR-
03 2 93 0425 031218-V1.1-JPV
tache 1.2 Définition des reales de Etude de I'état de I'art. Travaux axés sur les profils UML |+ Réunions * Doc NOTE031114.1/1
’ ) g afin de représenter LfP en UML. techniques
transformgtlon UML vers Choix de la technique de transformation UML vers LfP prévues en
langage pivot R
janvier
- . . TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) |° .
tache 1.3 Expliciter et formaliser le
matériel de qualification
. R P La tache a démarré. La sémantique et la syntaxe du . * Docs:
Sous projet 2 tache 2.1 Qef|n|t|on du langage langage LfP ont été précisées. La stabilité de L/P est * "Description de la
Responsable: pivot acquise. sémantique du langage LfP"
e "BNF de la grammaire
LIP6 des attributs des
Convention : diagrammes LfP"
- . TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) |° .
03 2 93 0426 tache 2.2 Expression des

propriétés attendues
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Sous-projet N° tache Description taches Avancement des taches : Etapes, risques Actions pour Fournitures
lever les risques
- A TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) |°
tache 2.3 Intégration des
propriétés au modele
tAche 2.4 Retour sur Méthodologie TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) |°
Sous projet 3 tAche 3.1 Vérification par TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) |°
traduction en réseaux de
Responsable: Petri
LaBRI tAche 3.2 Vérification & base de TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) |°
Convention : diagrammes décisions
de données (DDD)
03293 0427 ) , TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) |+
tache 3.3 Développement des
outils de vérification
tAche 3.4 Retour sur Méthodologie TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) |°
Sous projet 4 tAche 4.1 Regles de synthése de TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) |°
R ble: programmes
esponsable. tache 4.2 Intéaration d ot Une runtime associée a LfP est en cours de .
LIP6 ) ntegration du prototype développement.
dans un environnement
Convention : d’exécution
- . TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) |°
03 293 0426 tache 4.3 Outillage
- TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) |°
tache 4.4 Retour sur la
méthodologie
Sous projet 5 tAche 5.1 Regles outillage AGL TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) |°
. pilote
Responsable: ) . . TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) | *
SAGEM tache 5.2 Intégration des outils
tache 5.3 Définiti licati Tache en cours... Plusieurs réunions avec les .
Convention : ’ té?nlgilr:on application spécialistes des drones chez Sagem.
032930424 ) o - TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) |+
tache 5.4 Réalisation application
témoin
- TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) |°
tache 5.5 Mesures et

comparaisons

¢ Tous les documents cités dans les fournitures sont consultables sur le site Web MORSE http :// morse.lip6.fr
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