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État d’avancement des activités 

Établi par les Partenaires : AONIX, LABRI , LIP6, SAGEM

Le projet est « tiré » par les exemples. Au moins trois sont proposés : 


Le client/serveur [TERMINE]


Une messagerie instantanée [POUR LA PROCHAINE PERIODE]


Un protocole de communication  on fiable entre machines distantes

L’exemple qui a été traité pendant cette période est le client/serveur

	Sous-projet
	N° tâche
	Description tâches
	Avancement des tâches : Étapes, risques


	Actions pour lever les risques …
	Fournitures correspondant à la période

	Sous projet 1

Responsable: AONIX
Convention :

03 2 93 0425


	tâche 1.1
	Définition de la méthodologie 
	· Cette tâche est toujours en cours. Un guide méthodologique existe. Le traitement de l’exemple courant (client/serveur) n’a pas permis de faire progresser la méthodologie.
	· 
	Site Web MORSE

MAN-methodologie-v1.2

MORSE-AONIX-ROADMAP-041126-MA

	
	tâche 1.2
	Définition des règles de transformation UML vers langage pivot
	· Un profil UML.2 a été défini. Il a été appliqué avec succès à l’exemple du client/serveur. Le diagramme de tâches et de comportement de cet exemple ont été établis. La génération du langage pivot à partir de UML est prévue pour Avril.
	
	Doc NOTE031114.1/1

MORSE-PROFIL-UML-040610-V1-MA

MORSE-SPEC-UML-LfP-040702-V1-MA



	
	tâche 1.3
	Expliciter et formaliser le matériel de qualification
	· TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING)
	· 
	

	Sous projet 2

Responsable: 

LIP6

Convention :

03 2 93 0426
	tâche 2.1
	Définition du langage pivot
	· La sémantique et la syntaxe du langage LfP ont été précisées. La stabilité du  langage est acquise. Le métamodèle a été défini d’une façon presque définitive.

· Par ailleurs, une définition textuelle du langage pivot a été élaborée. Un parseur a été développé et est terminé, il sort l’arbre syntaxique sous la forme d’un document XML. 
	· 
	MORSE-SYNTAXE-LFP-041109-V1-FG


	
	tâche 2.2
	Expression des propriétés attendues
	· Une solution a été retenue. L’expression des propriétés attendues utilisera des composants particuliers du modèle pivot appelés « composants observateurs ». Un état de l’art (en particulier concernant OCL) a été fait par le Labri. L’utilisation de ces composants aura des conséquences sur la méthodologie.
	· 
	· 

	
	tâche 2.3
	Intégration des propriétés au modèle  
	· TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING)
	· 
	· 

	
	tâche 2.4
	Retour sur Méthodologie
	· TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING)
	· 
	· 

	Sous projet 3

Responsable: 

LaBRI

Convention :

03 2 93 0427

	tâche 3.1
	Vérification par traduction en réseaux de Petri
	· TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING)
	· 
	· 

	
	tâche 3.2
	Vérification à base de diagrammes décisions de données (DDD)
	· Une vérification « à la main » de l’exemple du client/serveur a été faite. 
	· 
	MORSE-VERIF-LFP-040922-DP


	
	tâche 3.3
	Développement des outils de vérification 
	· TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING
	· 
	· 

	
	tâche 3.4
	Retour sur Méthodologie
	· TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING
	· 
	· 

	Sous projet 4

Responsable: 

LIP6

Convention :

03 2 93 0426


	tâche 4.1
	Règles de synthèse de programmes
	· La runtime Java associée au langage pivot est terminée. 
	· 
	IMPL-CODEGEN_LfP-V1.0



	
	tâche 4.2
	Intégration du prototype dans un environnement d’exécution 
	· 
	· 
	Génération de Code à partir de LfP, un langage de modélisation de haut niveau, thèse f.Gilliers (en cours)

	
	tâche 4.3
	Outillage
	· TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING
	· 
	

	
	tâche 4.4
	Retour sur la méthodologie
	· TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING
	· 
	

	Sous projet 5

Responsable: 

SAGEM

Convention :

03 2 93 0424


	tâche 5.1
	Règles outillage AGL pilote
	· TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING
	· 
	

	
	tâche 5.2
	Intégration des outils
	· TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING
	· 
	

	
	tâche 5.3
	Définition application témoin
	· La définition de l’application-témoin est disponible 
	· 
	MORSE-APPLICATION-TEMOIN-041129-V1-JPV

	
	tâche 5.4
	Réalisation application témoin
	· TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING)
	· 
	

	
	tâche 5.5
	Mesures et comparaisons
	· TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING
	· 
	

	Dissémination et exploitation
	
	
	Proposal for an addendum to ISO/IEC 15909-1, F. Kordon & L. Petrucci,

Generation of distributed programs in their target execution environment, F.Gilliers, JP.Velu

Model checking of high-level object oriented specifications: the LfP experience F.Gilliers, F.Bréant, D.Pointrenaud, F.Kordon 

Integration of formal methods in MDA using the model bus

X. Blanc, M-P. Gervais, F. Gilliers, F. Kordon and P. Sriplakich

Transparents présentés à Rennes le 5 octobre.


	· 
	MORSE-RNTL4-5OCt

	Suivi de projet

SAGEM
	
	
	· Avancement semestriel des travaux

· Animation des réunions

· Compte rendu des réunions de travail 
Définition par LIP6 de l’exemple suivant : messagerie instantanée
	· 
	MORSE-CR-041013-JPV

MORSE-CR-041105-JPV

MORSE-CR-041126-V2-JPV

MORSE-CR-290904-JPV

MORSE-EXEMPLE2-041126-V1-FG


	
	
	
	· 
	· 
	· 


· Tous les documents cités dans les fournitures sont consultables sur le site Web MORSE   http :// morse.lip6.fr
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