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	Projet MORSE

	Etablissement de R&D de MASSY
	
	

	Direction Scientifique et Scientifique
	
	

	
	
	


	
	30 Novembre 2004
	
	
	
	


De : VELU Jean-Pierre

A : JC Derrien
AVANCEMENT MORSE

Période juin-décembre 2004

1 Avancement

%1 : Avancement global depuis le début du projet

%2 : Avancement pour la période considérée

	Sous-projet
	N° tâche
	Description tâches
	%1 
	%2
	Observations

	Sous projet 1

Responsable: AONIX
Convention :

03 2 93 0425


	tâche 1.1
	Définition de la méthodologie 
	30
	5
	Du travail reste à faire, peu de progression (5%) par rapport à la précédente période

	
	tâche 1.2
	Définition des règles de transformation UML vers langage pivot
	80
	40
	Ici, on a bien avancé par rapport à la dernière période (40%)

	
	tâche 1.3
	Expliciter et formaliser le matériel de qualification
	
	
	

	Sous projet 2

Responsable: 

LIP6

Convention :

03 2 93 0426
	tâche 2.1
	Définition du langage pivot
	90
	50
	Il est pratiquement complètement terminé, la progression a été forte avec la définition textuelle du langage et l’écriture d’un parseur C+++ 

	
	tâche 2.2
	Expression des propriétés attendues
	0
	20
	Une première avancée avec l’idée des composants observateurs et l’étude de OCL.

	
	tâche 2.3
	Intégration des propriétés au modèle  
	
	
	

	
	tâche 2.4
	Retour sur Méthodologie
	
	
	

	Sous projet 3

Responsable: 

LaBRI

Convention :

03 2 93 0427

	tâche 3.1
	Vérification par traduction en réseaux de Petri
	
	
	

	
	tâche 3.2
	Vérification à base de diagrammes décisions de données (DDD)
	20
	20
	Nous n’avons pas eu connaissance d’une progression notable dans ce domaine (sinon nous les  communiquer)

	
	tâche 3.3
	Développement des outils de vérification 
	
	
	

	
	tâche 3.4
	Retour sur Méthodologie
	
	
	

	Sous projet 4

Responsable: 

LIP6

Convention :

03 2 93 0426


	tâche 4.1
	Règles de synthèse de programmes
	
	
	

	
	tâche 4.2
	Intégration du prototype dans un environnement d’exécution 
	30
	30
	Pas d’avancée notable ici

	
	tâche 4.3
	Outillage
	
	
	

	
	tâche 4.4
	Retour sur la méthodologie
	
	
	

	Sous projet 5

Responsable: 

SAGEM

Convention :

03 2 93 0424


	tâche 5.1
	Règles outillage AGL pilote
	
	
	

	
	tâche 5.2
	Intégration des outils
	
	
	

	
	tâche 5.3
	Définition application témoin
	
	70
	Un premier document existe mais il manque une spécification plus établie et surtout  les propriétés attendues

	
	tâche 5.4
	Réalisation application témoin
	
	
	

	
	tâche 5.5
	Mesures et comparaisons
	
	
	

	Suivi de projet

SAGEM
	
	
	
	
	Sur la période cela a représenté pour JPV à peu près 20 jours avec la préparation de la journée du 5 octobre à Rennes


2 Planning
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3 Tableaux de financement (rappel)

3.1.1 7.1
Tableau I 

[image: image2.png]Personnel

Partenaire . . " . .
sous-projet 1 sous-projet 2 sous-projet 3 sous-projet 4 sous-projet 5

LIP6 8 545,66 € 42 728,29 € 38 083,91 € 22 620,86 € 7 395,28 €

LaBRI 3 861,37 € 20 961,71 € 34 416,54 € 2 271,39 € 5 197,99 €

AONIX 375 198,92 € 102 094,95 € 15 536,19 € 238 221,54 € 109 948,40 €

SAGEM 271 894,27 € 71 708,38 € 72 747,63 € 311 673,67 € 579 183,05 €

TOTAL 659 500,22 € 237 493,32 € 160 784,26 € 574 787,46 € 701 724,73 €





[image: image3.png]Partenaire Equipement Fonctionnement Frais de gestion
LIP6 35 000,00 € 30 462,44 € 14 786,92 €
LaBRI 20 000,00 € 42 302,54 € 10 320,92 €
AONIX 40 000,00 € 30 000,00 € 80 900,00 €

SAGEM 35 000,00 € 0,00 € 122 006,00 €
TOTAL 130 000,00 € 102 764,98 € 228 013,84 €





[image: image4.png]Partenaire

Total personnel

Autofinancement

Aide demandée

LIP6 119 374,00 € 138 738,00 € 199 623,36 €
LaBRI 66 709,00 € 86 754,00 € 139 332,46 €
AONIX 841 000,00 € 595 140,00 € 396 760,00 €
SAGEM 1 307 207,00 € 878 527,80 € 585 685,20 €
TOTAL 2 334 290,00 € 1 699 159,80 € 1 321 401,02 €





3.1.2 7.2
Tableau II

Le total des moyens nécessaires au projet est la somme des colonnes « Total personnel » et « Autofinancement » du tableau I, pour les universitaires, et la somme des colonnes « Total personnel », « équipement », « fonctionnement » et « frais de gestion » pour les industriels.

[image: image5.png]Total des moyens

Partenaire L . Aide demandée
necessaires
LIP6 457 735,36 € 199 623,36 €
LaBRI 292 795,46 € 139 332,46 €
AONIX 991 900,00 € 396 760,00 €
SAGEM 1464 213,00 € 585 685,20 €

TOTAL

3 206 643,82 €

1 321 401,02 €
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